

# 部活動改革推進スケジュール(案)

## 令和7年度(エリア制合同部活動開始とセントラル制の研究)

令和8  
年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

### 推進室設置

- ・年間スケジュールと方向性の確認
- ・関係各所との関係構築
- ・改革推進委員会のメンバーの整備
- ・エリア制合同部活動現状把握
- ・指導員研修会の実施
- ・推進会議①②

- ・エリア制合同部活動検証と新たな企画(中学校の現状を踏まえ)
- ・市職員等へのアンケート
- ・人材バンク登録システム構築
- ・セントラル制の情報収集
- ・ガイドラインの見直し
- ・推進会議③

### 拡大推進会議①

- ・実証事業の計画(指導員・体験会等)
- ・兼職兼業と報酬支払システムについて
- ・文化芸術講座の周知
- ・平日の在り方の模索
- ・推進会議④⑤

### 拡大推進会議②

- ・入学説明会での説明
- ・実証事業の報告
- ・人材バンク登録、作成
- ・R10夏以降のアナウンス
- ・ガイドライン改定
- ・エリア制とセントラル制の判断基準
- ・推進会議⑥

### 関係構築

訪問・挨拶・ヒアリング等(中学校・スポーツ協会・関係各課・市内企業・大学ほか)

学校・スポーツ協会・関係各課

学校・市内企業・大学等(リクルート・募集)

### 人材確保

関係団体からの情報収集

指導員研修会

人材バンク登録システム

人材バンク登録

### 制度設計

部活動ガイドライン(危機管理に関すること)

部活動再編に向けた協議(エリア制合同部活動やセントラル制等の基準/段階的な再編の想定)

兼職兼業について(報酬支払い等含む)

(機会の確保・不登校対策)文化芸術関係の体験会等の周知<関係団体との連携>

### 実証事業

**エリア制合同部活動**  
練習会企画、状況把握・分析  
疑問や課題等への対応

**(働き方改革)部活動指導員の単独指導・単独引率**

エリア制合同部活動(ソフトボール本格実施・他の競技での実証事業)・セントラル制の研究とシステム整理

### 広報

校長会議等での提案/部活動通信・教育委員会フェイスブック等で情報発信